
2022
2023
2024
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
juli
aug
sept
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
PAGELAAN
PROCEDURES
Omgevingsvergunning 13-jan-23
Bezwaartermijn tot 24 februari 2023
WERKZAAMHEDEN
Sloop schoolgebouw
Fundering (ca 6 weken)
Plaatsen units
Afwerken units
MEEDENKEN
Gevelontwerp
BEFU-TERREIN (planning onder voorbehoud)
ONTWERP
Stedenbouwkundig plan
Bouwplan
PROCEDURES
Aanvraag omgevingsvergunning
Reageren
Omgevingsvergunning
Bezwaartermijn
WERKZAAMHEDEN (voorlopige planning)
Bodemsanering
Bouwrijpmaken (o.a. aanpassen kade)
Woonrijpmaken (o.a. aanleg Parkeerplaatsen)
Plaatsen units
Afwerken units
Aanleggen park Liesboswetering
MEEDENKEN
Inrichten park Liesboswetering