

Wijkbericht

juni 2025

Stand van zaken vergroening Boerhaavelaan

Het afronden van de ontwerpen voor de Boerhaavelaan duurt langer dan gepland. In dit bericht leest u per plein wat de laatste stand van zaken is. We streven ernaar om na de zomer te starten met de uitvoering van twee pleinen.

Wat is er gebeurd?

Eind vorig jaar informeerden wij u over de vertraging van de vergroening van de pleinen aan de Boerhaavelaan; namelijk het Boerhaaveplein, het plein bij De Speler (Royaards van der Hamhof) en het plein met het zwembadkunstwerk aan de Boerhaavelaan (Badhuisplein). Dit kwam door wisselingen bij de gemeente en omdat de oorspronkelijke ontwerpen moesten worden aangepast om kosten te besparen. Inmiddels is gebleken dat er op een aantal onderdelen van de aangepaste ontwerpen ook nog extra onderzoek nodig is. Hieronder vindt u per plein wat we onderzoeken en wanneer we verwachten te starten met de uitvoering.

Badhuisplein – verwachte start uitvoering in het laatste kwartaal van 2025 (okt–dec)



Wat onderzoeken we nog?

- **De haag onder de grote bomen:** We onderzoeken of een haag past binnen het ontwerp van de openbare ruimte en ook of het (met het oog op onderhoud) haalbaar is.
- **Beplanting onder de bomen:** De bestaande bomen op het plein zijn groot en nemen veel voeding en water op. We bekijken opnieuw welke planten hier goed kunnen groeien, zodat het er ook op de lange termijn mooi en verzorgd blijft uitzien.
- **Klaphekjes:** We willen voorkomen dat fatbikes (zware elektrische fietsen) het plein op rijden, omdat dit regelmatig leidt tot gevaarlijke situaties voor spelende kinderen en schade aan het plein. Eerder onderzochten we het gebruik van klaphekjes als oplossing, maar die geven geluidsoverlast en zijn duur in onderhoud. We zoeken nu naar een vriendelijker én effectief alternatief om ongewenst fietsverkeer tegen te gaan, zonder overlast voor de omgeving.

Heeft u vragen over dit wijkbericht? Mail dan naar groenernoordwest@utrecht.nl en vermeld in de onderwerptitel 'Boerhaavelaan'.

Op de hoogte blijven over de Boerhaavelaan? Ga naar de DenkMee website:



Scan de QR code met de camera van uw telefoon

Ook geven we met regelmaat een update tijdens Ondiep Overlegt.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18b, via e-mail: noordwest@utrecht.nl of via algemeen telefoonnummer 14 030.

Bekijk alle groenprojecten in Noordwest op www.utrecht.nl/groennoordwest

Royaards van der Hamhof – verwachte start uitvoering in het laatste kwartaal van 2025 (okt–dec)



Wat onderzoeken we nog?

- **Ruimte voor ongeveer 20 extra bomen:** We kijken of er genoeg ruimte is, zowel boven de grond (voor de takken) als ondergronds (voor de wortels).
- **Waterdoorlatende bestrating:** We willen dat regenwater goed wegzakt in de grond, zodat er geen plassen ontstaan en bomen voldoende water krijgen. Ook helpt dit bij het voorkomen van overbelasting van het riool tijdens hoosbuien. We onderzoeken welke soorten verharding hiervoor het meest geschikt zijn én prettig zijn in het gebruik. Het plein blijft toegankelijk voor nood- en hulpdiensten.

Boerhaaveplein – uitvoering uitgesteld

Eerder gaven we aan dat de uitvoering van het Boerhaaveplein gepland stond voor 2026. Helaas is het plein vanwege bezuinigingen voorlopig niet opgenomen in de begroting.

Het wijkbureau onderzoekt samen met andere partijen of er toch mogelijkheden zijn om (een deel van) de plannen alsnog uit te voeren. Zodra hierover meer bekend is, brengen we u op de hoogte.

Tot slot

We begrijpen dat het allemaal langer duurt dan gehoopt. We doen ons best om de plannen te realiseren, mét oog voor kwaliteit, groen en gebruiksgemak.